



### Fase 1: 28/2 tot 15/7

- aanleg tijdelijke parking
- bouw pompstation
- aanleg riolering Warandestraat 110 - kruispunt Karrestraat (maart - april)
- A** - aanleg riolering kruispunt Karrestraat
- B** - aanleg riolering kruispunt Sint-Janstraat (april - mei)
- huisansluitingen riolering
- bovenbouw greppels - boordstenen - fietspad - voetpad
- aanleg onderlaag asfalt (juli)

### Fase 2: 16/8 tot 23/12

- aanleg riolering Warandestraat 110 - 185 (augustus - september)
- A** - aanleg riolering Warandestraat 185 - 254 (oktober - november)
- B** - huisansluitingen riolering
- bovenbouw greppels - boordstenen - fietspad - voetpad
- aanleg onderlaag asfalt (december)

### Fase 3: 9/1/23 tot april 2023

- zijstraat Warandestraat 79 - 85
- Karrestraat
- site Douchy
- aanleg toplaag asfalt